	A	Modo da	Nome da tar	refa		Duração	Início	T	Término Término	Predecessoras	S	20/Mar/1 S D S
1		ua -	Cool & Cut	e - Vendas		53 dias	Dom	20/03/10	Qua 01/06/16		3	3 D 3
2		-5	Definiçã	ĭo		5 dias			Sex 25/03/16			
3	✓	*	Criaçã	ão do termo de abertu	ıra do projeto	1 dia	Dom	20/03/1	Dom 20/03/16			
4	✓	*	Anális	se dos requisitos		3 dias	Seg 2	21/03/160	Qua 23/03/16			
5	✓	*	Criaçã	ão da EAP		1 dia	Qui 2	24/03/160	Qui 24/03/16	4		
6		*	Criaçã	ão do cronograma		1 dia	Sex 2	25/03/16	Sex 25/03/16	5		
7		-5	Modelo	s e diagramas		11 dias	Qui 2	24/03/160	Qui 07/04/16			
8		-5	Mode	elagem do Banco de D	ados	3 dias	Qui 2	24/03/169	Seg 28/03/16			
9		*	Mo	odelo Conceitual		3 dias	Qui 2	24/03/16	Sáb 26/03/16			
10		*	Mo	odelo Lógico		1 dia	Dom	27/03/1	Oom 27/03/16	9		
11		*	Mo	odelo Físico		1 dia	Seg 2	28/03/16	Seg 28/03/16	10		
12		-9	Diagr	amas UML		8 dias	Ter 2	9/03/16	Qui 07/04/16			
13		*	Dia	agrama de Classes		4 dias	Ter 2	9/03/16	Sex 01/04/16			
14		*	Dia	agrama de Caso de Uso)	3 dias	Sáb C	02/04/167	Ter 05/04/16			
15		*	Dia	agrama de Sequência		2 dias	Qua	06/04/10	Qui 07/04/16			
16		*	Prototip	oação		7 dias			Sáb 16/04/16			
17		*	Defin	ição da interface		1 dia	Sex 0	8/04/16	Sex 08/04/16			
18		-5	Protó	tipos		5 dias			Sáb 16/04/16			
19		*	Pro	ototipação da estrutur	a em geral (menu, ro	• •			Dom 10/04/16			
20		*	Log	gin		1 dia			Seg 11/04/16	19		
21		*		me		2 dias			Ter 12/04/16	19		
22		*		nsultas		1 dia			Qua 13/04/16	19TI+2 dias		
23		*	Cad	dastros		1 dia	Qui 1	4/04/16	Qui 14/04/16	19TI+3 dias		
				Tarefa		Resumo Inativo			Tarefas externas			
				Divisão		Tarefa Manual			Marco externo	\Diamond		
				Marco	♦	Somente duração			Data limite	•		
rojeto: Cronograma.mpp Pata: Qua 23/03/16				Resumo		Acúmulo de Resumo Ma	nual		Andamento			_
				Resumo do projeto		Resumo Manual			Progresso manu	al		_
				Tarefa Inativa		Somente início	Е		-			
				Marco Inativo		Somente término	3					

k	0	Modo da	Nome da tar	refa			Duração	Início	Término	Predecessoras	S	20/Mar/1 D S
24		*	Rel	latórios			1 dia	Qui 14/04/2	16 Qui 14/04/16	19TI+3 dias		- 1
25		*	Adı	ministração			2 dias	Sex 15/04/1	16 Sáb 16/04/16	19TI+4 dias		
26		-9	Desenvo	olvimento Front-End			9 dias	Sáb 16/04/	1(Qui 28/04/16			
27		*	Defin	ição das práticas utiliz	zadas no desenvolvi	imento	2 dias	Sáb 16/04/2	16 Dom 17/04/16			
28		-5	Estru	tura Geral			1 dia	Seg 18/04/	16 Seg 18/04/16			
29		*	Est	trutura do CSS			1 dia	Seg 18/04/2	16 Seg 18/04/16			
30		*	Fur	nções Javascript/Jque	ry		1 dia	Seg 18/04/2	16 Seg 18/04/16			
31		*	Login				1 dia	Seg 18/04/2	16 Seg 18/04/16			
32		*	Home	е			2 dias	Ter 19/04/1	16 Qua 20/04/16			
33		-5	Temp	olate de Produtos			2 dias	Qui 21/04/	16Sáb 23/04/16			
34		*	Coi	nsulta			2 dias	Qui 21/04/2	16 Sex 22/04/16			
35		*	Cad	dastro/Alteração			2 dias	Sex 22/04/1	16 Sáb 23/04/16			
36		-9	Temp	olate de Anúncios			0 dias	Sáb 23/04/	1(Sáb 23/04/16			
37		*	Coi	nsulta			1 dia	Sáb 23/04/2	16 Sáb 23/04/16			
38		*	Cad	dastro/Alteração			1 dia	Sáb 23/04/2	16 Sáb 23/04/16			
39			Temp	olate de Pedidos			0 dias	Dom 24/04	/1Dom 24/04/16			
40		*	Coi	nsulta			1 dia	Dom 24/04	/1Dom 24/04/16			
41		*		dastro/Alteração			1 dia		/1Dom 24/04/16			
42		*	Rel	latórios			1 dia		/1Dom 24/04/16			
43			•	olate de Movimentaçõ	ŏes		2 dias		1fTer 26/04/16			
44		*		nsulta			2 dias		16Ter 26/04/16			
45		*		dastro/Alteração			1 dia		16 Ter 26/04/16			
46		*	Rel	latórios			1 dia	Ter 26/04/1	16 Ter 26/04/16			
				Tarefa		Resumo	Inativo		Tarefas externa	as .		
				Divisão		Tarefa M	1anual		Marco externo	\Diamond		
Projeto: Cronograma.mpp Data: Qua 23/03/16				Marco	♦	Somente	e duração		Data limite	•		
			a.mpp	Resumo		1 Acúmulo	o de Resumo Manu	al	Andamento			
				Resumo do projeto		■ Resumo	Manual		Progresso man	ual		
				Tarefa Inativa		Somente	e início	Е				
				Marco Inativo		Somente	e término	3				

I	0	Modo da	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessoras	S	S	20/Ma	1ar/16 S
47			Template de Clientes	0 dias	Dom 24/04/1	Dom 24/04/16					
48		*	Consulta	1 dia	Dom 24/04/1	Dom 24/04/16					
49		*	Cadastro/Alteração	1 dia	Dom 24/04/1	Dom 24/04/16					
50			Administração	2 dias	Qua 27/04/1	. Qui 28/04/16					
51		*	Login	1 dia	Qua 27/04/1	Qua 27/04/16					
52		*	Cadastro de usuários	1 dia	Qua 27/04/1	Qua 27/04/16					
53		*	Esqueci minha senha	1 dia	Qua 27/04/1	Qua 27/04/16					
54	***		Administração de usuários	1 dia	Qui 28/04/16	Qui 28/04/16					
55		*	Desenvolvimento Back-End	22 dias	Sex 29/04/16	Sáb 28/05/16					
56		*	Criação das Classes DAO	2 dias	Sex 29/04/16	Sáb 30/04/16					
7		*	Criação das classes Auxiliares	2 dias	Sáb 30/04/16	Dom 01/05/16					
8		*	Implantação das regras de negócio	17 dias	Dom 01/05/1	Dom 22/05/16					
59		-5	Transição/Adaptação do Front-End para Back-End	1 dia	Sex 27/05/16	Sáb 28/05/16					
50			Testes	1 dia	Dom 29/05/1	Seg 30/05/16					
1		*	Teste de Unidade	1 dia	Dom 29/05/1	Dom 29/05/16					
2		*	Teste da interface	1 dia	Dom 29/05/1	Dom 29/05/16					
3		*	Teste de desempenho	1 dia	Dom 29/05/1	Dom 29/05/16					
54		-	Teste de Compatibilidade	1 dia	Seg 30/05/16	Seg 30/05/16					
5		4	Implantação	2 dias	Ter 31/05/16	Qua 01/06/16					
6		*	Publicação do site em produção	2 dias	Ter 31/05/16	Qua 01/06/16					

	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	\Diamond
	Marco	♦	Somente duração		Data limite	•
Projeto: Cronograma.mpp Data: Qua 23/03/16	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Data. Qua 25/05/10	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início	С		
	Marco Inativo		Somente término	3		
			Página 3			











